



*Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori Servizi e Forniture*

ALLEGATO A

**PROTOCOLLO GENERALE D'INTESA TRA L'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE E LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 1, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE**

Roma, 25 Marzo 2008

Ver. 1.1

INDICE DEI CONTENUTI

| | | |
|--------|--|----|
| 1. | Scopo del documento | 3 |
| 2. | Specifiche per la condivisione delle informazioni..... | 4 |
| 3. | Fase di aggiudicazione o di definizione di procedura negoziata | 7 |
| 3.1. | Lavori Settori Ordinari e speciali | 7 |
| 3.2. | Forniture e servizi Settori Ordinari e speciali..... | 11 |
| 4. | Fase iniziale di esecuzione del contratto | 15 |
| 4.1. | Lavori Settori Ordinari | 15 |
| 4.2. | Forniture e servizi Settori Ordinari..... | 16 |
| 5. | Fase di esecuzione e avanzamento del contratto | 17 |
| 5.1. | Lavori Settori Ordinari | 17 |
| 5.2. | Forniture e servizi Settori Ordinari..... | 17 |
| 6. | Fase di conclusione del contratto | 18 |
| 6.1. | Lavori Settori Ordinari | 18 |
| 6.2. | Forniture e servizi Settori Ordinari..... | 19 |
| 7. | Fase di collaudo..... | 20 |
| 7.1. | Lavori Settori Ordinari | 20 |
| 7.2. | Forniture e servizi Settori Ordinari..... | 22 |
| 8. | Rilevazioni basate su evento..... | 24 |
| 8.1. | Sospensione lavori, servizi e forniture in settori ordinari..... | 24 |
| 8.2. | Varianti | 24 |
| 8.2.1. | Lavori settori ordinari | 24 |
| 8.2.2. | Forniture e servizi settori ordinari | 25 |
| 8.3. | Accordi bonari lavori, servizi e forniture settori ordinari..... | 25 |
| 8.4. | Subappalti lavori, servizi e forniture settori ordinari | 25 |
| 8.5. | R129 (solo per lavori) | 26 |

1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento ha lo scopo di definire i contenuti della rilevazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, settori ordinari e speciali, di importo superiore alla soglia dei 150.000 euro e di individuare in termini generali le modalità per la condivisione dei dati tra la sezione centrale e le sezioni regionali e provinciali dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (di seguito Osservatorio).

2. SPECIFICHE PER LA CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI

Il processo di rilevazione dei dati riguardanti tutti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ivi compresi quelli dei soggetti a vario titolo coinvolti nei contratti pubblici (RUP, Stazioni Appaltanti, Professionisti ed Operatori Economici) va inserito in un'architettura di sistema informativo interamente orientata ai servizi. In questo contesto il colloquio tra le sezioni dell'Osservatorio avviene mediante l'adozione di standard evoluti per l'interoperabilità e la **cooperazione applicativa** e per la sicurezza delle informazioni. **Ciascuna sezione regionale che operi attraverso un sistema informativo proprio, sottoscrive con l'Autorità uno specifico accordo sui livelli di servizio informatico, inerenti la messa a disposizione delle informazioni acquisite**. Per "sistema informativo proprio" si intende un sistema informatico in grado di colloquiare in maniera diretta con l'utenza e che offra il supporto all'interoperabilità evoluta ed alla collaborazione applicativa. **Con specifico riferimento alle informazioni anagrafiche, la sezione centrale mantiene e cura l'aggiornamento dell'archivio anagrafico mediante la cooperazione applicativa con sistemi "certificatori" terzi, mettendo a disposizione di stazioni appaltanti e sezioni regionali e provinciali, servizi per la validazione e la condivisione delle informazioni.**

Il processo di maturazione del sistema informativo integrato come sopra descritto sarà articolato in due fasi.

La fase 1 prevede, da parte della sezione centrale, l'implementazione e la messa in esercizio di un sistema web in grado di acquisire i dati trasmessi dalle stazioni appaltanti ad essa afferenti, mediante compilazione di form su web e, rispetto agli utenti dotati di propri sistemi informativi, di recepire documenti in linguaggio XML trasmessi mediante protocolli di secure file transfert.

In fase 2 la sezione Centrale pubblicherà le specifiche tecniche per il consumo dei servizi di scambio dati **anche** in tempo reale.

La sezione centrale dell'Osservatorio si impegna a rendere disponibili le informazioni acquisite centralmente, alla sezione regionale competente per territorio, per le proprie finalità di elaborazione dati, entro 90 giorni dalla messa in esercizio del sistema. **Da tale data le informazioni saranno disponibili in tempo reale tramite cooperazione applicativa.**

Sarà possibile rilevare i dati sui contratti pubblici aggiudicati/affidati da stazioni appaltanti di interesse regionale, provinciale e comunale utilizzando direttamente il sistema di raccolta condotto dalla sezione centrale dell'Osservatorio.

In questo caso:

- la sezione centrale dell'Osservatorio assicura sessioni di formazione per l'apprendimento delle modalità di utilizzo del sistema informatico a beneficio del personale della sezione regionale o provinciale;
- le sezioni regionali e provinciali curano i rapporti con le stazioni appaltanti e forniscono loro il supporto tecnico all'utilizzo del sistema.

La sezione centrale dell'Osservatorio è disponibile a cedere il proprio sistema di raccolta dati, in riuso, a tutte le sezioni regionali e provinciali che manifestino interesse in tal senso.

Per le sezioni regionali e provinciali dotate di un sistema informativo proprio, si intendono a carico delle medesime, l'onere di personalizzazione nonché di conduzione e manutenzione del software.

Dovranno essere rilevati secondo i nuovi modelli:

- **tutti i dati inerenti i contratti pubblici di servizi e forniture, settori ordinari e speciali, aggiudicati a far data dal 1 gennaio 2008;**



- tutti i dati inerenti i contratti pubblici di lavori, settori ordinari e speciali, aggiudicati a far data dall'entrata in vigore del sistema di rilevazione della sezione centrale dell'Osservatorio.

Entro 30 giorni solari dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato del Presidente dell'Autorità alle stazioni appaltanti:

- ha inizio la rilevazione dei dati da parte della sezione centrale dell'Osservatorio per le stazioni appaltanti ad esso afferenti;
- le sezioni regionali e provinciali provvederanno a comunicare alle stazioni appaltanti di interesse regionale, provinciale e comunale, tempi e modalità di trasmissione dei dati.

L'eventuale adeguamento dei sistemi informatici di stazioni appaltanti o sezioni regionali e provinciali, dovrà avvenire in tempi tali da garantire il completamento dell'invio dei dati di cui sopra, alla sezione centrale dell'Osservatorio, entro il 31 gennaio 2009;

Fino a quando la sezione centrale dell'Osservatorio non avrà pubblicato le specifiche tecniche per il consumo dei servizi di inoltro dati in tempo reale (fase 2), le sezioni regionali e provinciali si impegnano a rendere disponibili i dati in modalità batch, con cadenza almeno settimanale, secondo le specifiche tecniche e di sicurezza fornite dalla stessa sezione centrale. A tale scopo, per ciascuna delle rilevazioni definite ai capitoli 3-8, la sezione centrale definisce uno o più schema XSD (XML Schema Definition) di codifica delle informazioni e le relative regole di convalida sintattica e semantica. Il processo di rilevazione del dato, per la fase 1, è schematizzato in Figura 1:




Figura 1 – Rilevazione del dato (Fase 1)

dove:

SRO sta per Sezione Regionale dell'Osservatorio

AVCP sta per Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

PAC sta per Pubblica Amministrazione Centrale

PAL sta per Pubblica Amministrazione Locale

SS sta per Settori Speciali

La sezione centrale si impegna a mantenere coerenti le specifiche dei servizi di ricezione/pubblicazione dei dati in tempo reale di cui alla fase 2 con i suddetti schema XSD.

Il trasporto è garantito dal Sistema Pubblico di Connettività (SPC) ovvero, in presenza di impedimenti tecnici che rendessero inattuabile questa soluzione, attraverso la rete Internet. In entrambi i casi il colloquio sarà regolato dalle specifiche di sicurezza dettate dalla sezione centrale dell'Osservatorio.

Per quanto riguarda i dati dei contratti di lavori già acquisiti dalle sezioni regionali e provinciali, aggiudicati a far data dall'anno 2000 ed ancora in corso di svolgimento **alla data dell'entrata in vigore del sistema di rilevazione della sezione centrale dell'Osservatorio**, la rilevazione dovrà essere portata a conclusione utilizzando i sistemi in essere. Verranno concordati, attraverso specifici accordi con le singole sezioni regionali e provinciali, tempi e modi per la migrazione sui nuovi sistemi.

Eventuali variazioni alle condizioni che regolano il colloquio telematico tra la sezione centrale e le sezioni regionali e provinciali dell'Osservatorio vengono regolate di concerto tra le parti.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'S' or 'G', located in the bottom right corner of the page.

3. FASE DI AGGIUDICAZIONE O DI DEFINIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA

3.1. LAVORI SETTORI ORDINARI E SPECIALI

| n° | Descrizione | Tipo | Dato |
|--------------------------------|--|--------------------------|--|
| STAZIONE APPALTANTE | | | |
| 1 | Codice fiscale della Stazione Appaltante | Alfanum. | <input type="text"/> |
| 2 | Denominazione della Stazione Appaltante | Testo | <input type="text"/> |
| 3 | Codice univoco centro di costo | Alfanum. | <input type="text"/> |
| 4 | Denominazione del centro di costo nell'ambito della Stazione Appaltante | Alfanum. | <input type="text"/> |
| 5 | Codice categoria della Stazione Appaltante | Tabella I | <input type="text"/> |
| 6 | La stazione appaltante agisce per conto di altro soggetto | SI/No | <input type="text"/> |
| 7 | Tipologia della SA (nel caso agisca per conto di altro soggetto) | Flag | <input type="checkbox"/> S.I.T. <input type="checkbox"/> Amministrazione provinciale <input type="checkbox"/> Centrale di committenza (per aggiudicazione di appalti pubblici / conclusione di accordi quadro) <input type="checkbox"/> Centrale di committenza (per acquisto di forniture e servizi) |
| 8 | Codice fiscale soggetto per conto del quale agisce la S.A. (in caso di singolo soggetto) | Alfanum. | <input type="text"/> |
| 9 | Denominazione soggetto per conto del quale agisce la S.A. (in caso di singolo soggetto) | Testo | <input type="text"/> |
| OGGETTO DELL'APPALTO | | | |
| 10 | Codice di individuazione dell'appalto (CIG) | Alfanum. | <input type="text"/> |
| 11 | Oggetto del contratto | Testo libero | <input type="text"/> |
| 12 | Codice del luogo di esecuzione del contratto | ISTAT | Alfanum. ⁽⁹¹⁾ <input type="text"/> |
| | | NUTS | Alfanum. ⁽⁹⁴⁾ <input type="text"/> |
| 13 | Numero di riferimento alla nomenclatura CPV | Alfanum. ⁽¹¹⁾ | <input type="text"/> |
| 14 | Codice CUP (eventuale) | Alfanum. ⁽⁹²⁾ | <input type="text"/> |
| 15 | Numero del lotto (eventuale) | Numero | <input type="text"/> |
| 16 | Numero complessivo dei lotti (eventuale) | Numero | <input type="text"/> |
| 17 | L'appalto rientra in un accordo quadro? | Flag | <input type="checkbox"/> |
| 18 | Tipologia lavoro | Flag | <input type="checkbox"/> Costruzione |
| | | | <input type="checkbox"/> Demolizione |
| | | | <input type="checkbox"/> Recupero |
| | | | <input type="checkbox"/> Ristrutturazione |
| | | | <input type="checkbox"/> Restauro |
| | | | <input type="checkbox"/> manutenzione |
| 19 | Modalità di acquisizione forniture/servizi | Flag | <input type="checkbox"/> Acquisto |
| | | | <input type="checkbox"/> Leasing |
| | | | <input type="checkbox"/> Noleggio |
| | | | <input type="checkbox"/> Acquisto e riscatto |
| | | | <input type="checkbox"/> Misto |
| 20 | Prestazioni comprese nell'appalto | Flag | <input type="checkbox"/> Solo esecuzione |
| | | | <input type="checkbox"/> Progettazione ed esecuzione (su progetto definitivo) |
| | | | <input type="checkbox"/> Progettazione ed esecuzione (su progetto preliminare) |
| PRESTAZIONI PROGETTUALI | | | |
| 21 | Tipologia del soggetto incaricato della prestazione | Ripetere n volte | Flag |
| | | | <input type="checkbox"/> Progettista interno alla S.A. |
| | | | <input type="checkbox"/> Progettista esterno alla S.A. |
| | | | <input type="checkbox"/> Aggreditario qualificato |
| | | | <input type="checkbox"/> Progettista qualificato incaricato dall'aggreditario |
| 22 | Dati anagrafici del soggetto (*) | RII | <input type="text"/> |
| 23 | CIG affidamento incarico esterno di progettazione (in caso di progettista esterno) | Alfanum. | <input type="text"/> |
| 24 | Data di affidamento incarico (per progettazione esterna) | data | <input type="text"/> |
| 25 | Data di consegna progetto (per progettazione esterna) | data | <input type="text"/> |

| DATI ECONOMICI DELL'APPALTO | | | | |
|-------------------------------|--|------------------------------------|--|--------------------------|
| 26 | Codice dello strumento di programmazione | | Alfanum. | |
| 27 | Tipo di finanziamento | Ripetere n. volte | Tabella | <input type="checkbox"/> |
| 28 | Importo finanziamento | | Importo | |
| 29 | Importo componente lavori in € (al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza) | | Importo | |
| 30 | Importo componente servizi in € (come sopra) | | Importo | |
| 31 | Importo componente forniture in € (come sopra) | | Importo | |
| 32 | SubTotale (29+30+31) | | Importo | |
| 33 | Importo totale per fatturazione della sicurezza | | Importo | |
| 34 | Importo progettazione (art. 53 comma 2 lett b, c Dlgs 163/2006) | | Importo | |
| 35 | Importo complessivo appalto (32+33+34) | | Importo | |
| 36 | Importo totale somme a disposizione | | Importo | |
| 37 | Importo complessivo dell'intervento (35+36) | | Importo | |
| DATI PROCEDURALI DELL'APPALTO | | | | |
| 38 | Procedura di scelta del contraente | Opzione da selezionare con un Flag | procedura aperta <input type="checkbox"/> procedura ristretta <input type="checkbox"/> procedura negoziata previa pubblicazione <input type="checkbox"/> procedura negoziata senza previa pubblicazione <input type="checkbox"/> dialogo competitivo <input type="checkbox"/> sistema dinamico di acquisizione <input type="checkbox"/> collaudo fiduciario <input type="checkbox"/> | |
| 39 | Ricorso all'asta elettronica | Flag | <input type="checkbox"/> | |
| 40 | Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando | Opzione da selezionare con un Flag | D. Lgs. 163/2006, art. 57, c. 2, lett.a). (N.B. per lavori < 1.000.000 Euro) <input type="checkbox"/> D. Lgs. 163/2006, art. 57, c. 2, lett.b). <input type="checkbox"/> D. Lgs. 163/2006, art. 57, c. 2, lett.c). <input type="checkbox"/> D. Lgs. 163/2006, art. 57, c. 3, lett.a). (N.B. Solo per forniture) <input type="checkbox"/> D. Lgs. 163/2006, art. 57, c. 3, lett.b). (N.B. Solo per forniture) <input type="checkbox"/> D. Lgs. 163/2006, art. 57, c. 3, lett.c). (N.B. Solo per forniture) <input type="checkbox"/> D. Lgs. 163/2006, art. 57, c. 3, lett.d). (N.B. Solo per forniture) <input type="checkbox"/> D. Lgs. 163/2006, art. 57, c. 4. (N.B. Solo per Servizi) <input type="checkbox"/> D. Lgs. 163/2006, art. 57, c. 5, lett.a), sub a.1) (N.B. Solo per lavori e servizi) <input type="checkbox"/> D. Lgs. 163/2006, art. 57, c. 5, lett.a), sub a.2) (N.B. Solo per lavori e servizi) <input type="checkbox"/> D. Lgs. 163/2006, art. 57, c. 5, lett.b) (N.B. Solo per lavori e servizi) <input type="checkbox"/> | |
| 41 | Criteri di aggiudicazione | Opzione da selezionare con un Flag | prezzo più basso <input type="checkbox"/> offerta economicamente più vantaggiosa <input type="checkbox"/> | |
| 42 | E' stata utilizzata la procedura accelerata per ragioni di urgenza? | Flag | <input type="checkbox"/> | |
| 43 | E' stata effettuata la preinformazione? | Flag | <input type="checkbox"/> | |
| 44 | E' stato utilizzato un termine ridotto con avviso di preinformazione? | Flag | <input type="checkbox"/> | |
| 45 | Modalità di indizione della gara (art. 224 c. 1) SETTORI SPECIALI | Flag | Avviso periodico indicativo | <input type="checkbox"/> |
| | | Flag | Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione | <input type="checkbox"/> |
| | | Flag | Bando di gara | <input type="checkbox"/> |

| REQUISITI DI PARTECIPAZIONE / QUALIFICAZIONE | | | | |
|---|--|---|---|--------------------------|
| Componente Lavori (Settori Ordinari oppure Settori Speciali che utilizzano il medesimo sistema di qualificazione) | | | | |
| 46 | Categoria prevalente | Tabella 2 | □□ - □□ | |
| 47 | Classe d'importo | Tabella 3 | □ | |
| 48 | Categoria scorporabile / subappaltabile | ripetere n volte per quante sono le categorie | Tabella 2 | □□ - □□ |
| 49 | Classe d'importo | | Tabella 3 | □ |
| 50 | Categoria scorporabile / non subappaltabile | | Tabella 2 | □□ - □□ |
| 51 | Classe d'importo | | Tabella 3 | □ |
| 52 | Requisiti per eventuali componenti servizi/forniture | Flag | Criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante | <input type="checkbox"/> |
| | | | Sistema di qualificazione interno | <input type="checkbox"/> |
| PUBBLICITA' DELL'APPALTO | | | | |
| 53 | Gazzetta Ufficiale Comunità Europea - GUCE | data | □□ - □□ - □□□□ | |
| 54 | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana - GURI | data | □□ - □□ - □□□□ | |
| 55 | Albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori | data | □□ - □□ - □□□□ | |
| 56 | Quotidiani nazionali | Numero | _____ | |
| 57 | Quotidiani locali | Numero | _____ | |
| 58 | Profilo del Committente | Flag | <input type="checkbox"/> | |
| 59 | Sito Informatico Ministero Infrastrutture | Flag | <input type="checkbox"/> | |
| 60 | Sito Informatico Osservatorio Contratti Pubblici | Flag | <input type="checkbox"/> | |
| INVITI E OFFERTE / SOGLIA DI ANOMALIA | | | | |
| 61 | Data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse | data | □□ - □□ - □□□□ | |
| 62 | Data di scadenza per la presentazione della richiesta di invito | data | □□ - □□ - □□□□ | |
| 63 | Data di invito | data | □□ - □□ - □□□□ | |
| 64 | Data di scadenza per la presentazione delle offerte | data | □□ - □□ - □□□□ | |
| 65 | n° Soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse | Numero | _____ | |
| 66 | n° Soggetti che hanno presentato richiesta di invito | Numero | _____ | |
| 67 | n° Soggetti invitati a presentare offerta | Numero | _____ | |
| 68 | n° Soggetti che hanno presentato offerta | Numero | _____ | |
| 69 | n° offerte ammesse | Numero | _____ | |
| 70 | Offerta di massimo ribasso % | Percentuale | _____ | |
| 71 | Offerta di minimo ribasso % | Percentuale | _____ | |
| 72 | Valore soglia anomalia % | Percentuale | _____ | |
| 73 | n° offerte > soglia anomalia | Numero | _____ | |
| 74 | n° imprese escluse automaticamente | Numero | _____ | |
| 75 | n° imprese escluse per insufficienti giustificazioni | Numero | _____ | |
| AGGIUDICAZIONE / AFFIDAMENTO | | | | |
| 76 | Codice fiscale dell'aggiudicatario o affidatario | Alfanum. | □□□□□□□□□□ | |
| 77 | Denominazione | Testo libero | _____ | |
| 78 | L'aggiudicatario/affidatario ha fatto ricorso all'Istituto dell'Avvalimento? | Flag | Per i requisiti | <input type="checkbox"/> |
| | | Flag | Per l'attestazione | <input type="checkbox"/> |
| 79 | Codice fiscale ditta ausiliaria | Alfanum. | □□□□□□□□□□ | |
| 80 | tipologia del soggetto aggiudicatario / affidatario | Opzione da selezionare con un Flag | ATI (raggruppamenti temporanei di concorrenti; consorzi ordinari di concorrenti) | <input type="checkbox"/> |
| | | | Consorzio (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro; Consorzi tra imprese artigiane; consorzi stabili) | <input type="checkbox"/> |
| | | | Impresa singola (imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative) | <input type="checkbox"/> |
| | | | GEIE (soggetti che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico) | <input type="checkbox"/> |
| 81 | Ruolo (eventuale) nell'Associazione | Flag | Mandatario | <input type="checkbox"/> |
| | | Flag | Mandatario | <input type="checkbox"/> |
| 82 | Codice fiscale Rappresentante legale | Alfanum. | □□□□□□□□□□ | |
| 83 | Nominativo del Rappresentante legale (Cognome, Nome) | Testo libero | _____ | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| 84 | Ribasso di aggiudicazione % | Percentuale | _____ |
| 85 | Offerta in aumento % (ove prevista) | Percentuale | _____ |
| 86 | Importo di aggiudicazione/affidamento in € | Importo | _____ |
| 87 | Data di aggiudicazione definitiva o definizione procedura negoziata | Data | □□ - □□ - □□ □□ |
| 88 | L'offidatario ha richiesto in sede di offerta la possibilità di subappaltare parte delle prestazioni | S/No | _____ |
| SOGGETTI AI QUALI SONO STATI CONFERITI INCARICHI | | | |
| 89 | Ruolo del soggetto | Per ogni soggetto | Flag |
| | | | Coordinatore della sicurezza per la progettazione <input type="checkbox"/> |
| | | | Responsabile del procedimento <input type="checkbox"/> |
| | | | Direttore dei lavori <input type="checkbox"/> |
| | | | Responsabile subfase del procedimento <input type="checkbox"/> |
| Referente della Stazione Appaltante (ove esistente) <input type="checkbox"/> | | | |
| 90 | Dati anagrafici del soggetto (*) | Rit | _____ |
| (*) ANAGRAFCA SOGGETTI | | | |
| | Codice fiscale | ripetere "n" volte per quanti sono i soggetti | Alfanum. |
| | Nominativo (Cognome, Nome) / Denominazione | | Testo libero |
| | Indirizzo | | Testo libero |
| | Telefono | | Numero |
| | Fax | | Numero |
| | E-mail | | E-mail |
| NOTE | | | |
| (1) | Il codice può essere reperito consultando il sito internet: "www.simap.europa.eu". Riportare le nove cifre del codice | | |
| (2) | Il codice può essere reperito consultando il sito internet: "www.cipecomitato.it/cup/cup.asp". Riportare i 15 caratteri alfanumerici | | |
| (3) | Il codice può essere reperito consultando il sito internet: "www.istat.it/stumenti/definizioni/comuni". Riportare il codice istat completo (9 cifre). | | |
| (4) | Il codice può essere reperito consultando il sito internet: "http://cordis.europa.eu/it/sic/d_024_it.htm". Riportare i 12 caratteri dei tre livelli del codice o, qualora non possibile, il codice della macroarea interessata | | |

3.2. FORNITURE E SERVIZI SETTORI ORDINARI E SPECIALI

| n° | Descrizione | Tipo | | Data |
|--------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------|
| STAZIONE APPALTANTE | | | | |
| 1 | Codice fiscale della Stazione Appaltante | Alfanum. | <input type="text"/> | |
| 2 | Denominazione della Stazione Appaltante | Testo | <input type="text"/> | |
| 3 | Codice unico centro di costo | Alfanum. | <input type="text"/> | |
| 4 | Denominazione del Centro di costo nell'ambito della Stazione Appaltante | Alfanum. | <input type="text"/> | |
| 5 | Codice categoria della Stazione Appaltante | Tabella I | <input type="text"/> | |
| 6 | La stazione appaltante agisce per conto di altro soggetto | Sì/No | <input type="checkbox"/> | |
| 7 | Tipologia della SA (nel caso agisca per conto di altro soggetto) | Flag | <input type="checkbox"/> S.I.T. <input type="checkbox"/> Amministrazione provinciale <input type="checkbox"/> Centrale di committenza (per aggiudicazione di appalti pubblici / conclusione di accordi quadro) <input type="checkbox"/> Centrale di committenza (per l'acquisto di forniture e servizi) | |
| 8 | Codice fiscale soggetto per conto del quale agisce la S.A. (in caso di singolo soggetto) | Alfanum. | <input type="text"/> | |
| 9 | Denominazione soggetto per conto del quale agisce la S.A. (in caso di singolo soggetto) | Testo | <input type="text"/> | |
| OGGETTO DELL'APPALTO | | | | |
| 10 | Codice di individuazione dell'appalto (CIG) | Alfanum. | <input type="text"/> | |
| 11 | Oggetto del contratto | Testo libero | <input type="text"/> | |
| 12 | Codice del luogo di esecuzione del contratto | ISIAI | Alfanum. ¹² | <input type="text"/> |
| | | NUTS | Alfanum. ¹⁴ | <input type="text"/> |
| 13 | Numero di riferimento alla nomenclatura CPV | Alfanum. ¹³ | <input type="text"/> | |
| 14 | Codice CUP (eventuale) | Alfanum. ¹⁵ | <input type="text"/> | |
| 15 | Numero del lotto (eventuale) | Numero | <input type="text"/> | |
| 16 | Numero complessivo dei lotti (eventuale) | Numero | <input type="text"/> | |
| 17 | L'appalto rientra in un accordo quadro? | Flag | <input type="checkbox"/> | |
| 18 | Modalità di acquisizione | Flag | Acquisto | <input type="checkbox"/> |
| | | | Leasing | <input type="checkbox"/> |
| | | | Noleggio | <input type="checkbox"/> |
| | | | Acquisto e riscatto | <input type="checkbox"/> |
| | | | Misto | <input type="checkbox"/> |
| 19 | Tipologia lavoro (se presente componente lavori) | Flag | Costruzione | <input type="checkbox"/> |
| | | | Demolizione | <input type="checkbox"/> |
| | | | Recupero | <input type="checkbox"/> |
| | | | Ristrutturazione | <input type="checkbox"/> |
| | | | Restauro | <input type="checkbox"/> |
| | | | manutenzione | <input type="checkbox"/> |
| 20 | Prestazioni comprese nell'appalto | Flag | Solo esecuzione | <input type="checkbox"/> |
| | | | Progettazione ed esecuzione (su progetto definitivo) | <input type="checkbox"/> |
| | | | Progettazione ed esecuzione (su progetto preliminare) | <input type="checkbox"/> |
| PRESTAZIONI PROGETTUALI | | | | |
| 21 | Tipologia del soggetto incaricato della prestazione | Flag | Progettista interno alla S.A. | <input type="checkbox"/> |
| | | | Progettista esterno alla S.A. | <input type="checkbox"/> |
| | | | Aggiudicatario qualificato | <input type="checkbox"/> |
| | | | Progettista qualificato incaricato dall'aggiudicatario | <input type="checkbox"/> |
| | | | Rif. | <input type="text"/> |
| 22 | Dati anagrafici del soggetto (*) | Rif. | <input type="text"/> | |
| 23 | CIG affidamento incarico esterno di progettazione (in caso di progettista esterno) | Alfanum. | <input type="text"/> | |
| 24 | Data di affidamento incarico (per progettazione esterna) | data | <input type="text"/> | |
| 25 | Data di consegna progetto (per progettazione esterna) | data | <input type="text"/> | |

| DATI ECONOMICI DELL'APPALTO | | | |
|-------------------------------|--|------------------------------------|--|
| 26 | Codice dello strumento di programmazione | Alfanum. | |
| 27 | Tipo di finanziamento | Tabella | |
| 28 | Importo finanziamento | Importo | |
| | | Ripetere n. volte | |
| 29 | Importo componente servizi in € (al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza) | Importo | |
| 30 | Importo componente forniture in € (come sopra) | Importo | |
| 31 | Importo componente lavori in € (come sopra) | Importo | |
| 32 | Sub Totale (29+30+31) | Importo | |
| 33 | Importo totale per fatturazione della sicurezza | Importo | |
| 34 | Importo progettazione (art. 53 comma 2 lett b, c Dlgs 163/2006) | Importo | |
| 35 | Importo complessivo appalto (32+33+34) | Importo | |
| 36 | Importo totale somme a disposizione | Importo | |
| 37 | Importo complessivo dell'intervento/prestazione (35+36) | Importo | |
| DATI PROCEDURALI DELL'APPALTO | | | |
| 38 | Procedura di scelta del contraente | Opzione da selezionare con un flag | <input type="checkbox"/> procedura aperta <input type="checkbox"/> procedura ristretta <input type="checkbox"/> procedura negoziata previa pubblicazione <input type="checkbox"/> procedura negoziata senza previa pubblicazione <input type="checkbox"/> dialogo competitivo <input type="checkbox"/> sistema dinamico di acquisizione <input type="checkbox"/> collaudo fiduciario |
| 39 | Ricorso all'asta elettronica | Flag | <input type="checkbox"/> |
| 40 | Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando | Opzione da selezionare con un flag | <input type="checkbox"/> D. Lgs. 163/2006, art. 57, c. 2, lett.a). (N.B. per lavori < 1.000.000 Euro) <input type="checkbox"/> D. Lgs. 163/2006, art. 57, c. 2, lett.b). <input type="checkbox"/> D. Lgs. 163/2006, art. 57, c. 2, lett.c). <input type="checkbox"/> D. Lgs. 163/2006, art. 57, c. 3, lett.a). (N.B. Solo per forniture) <input type="checkbox"/> D. Lgs. 163/2006, art. 57, c. 3, lett.b). (N.B. Solo per forniture) <input type="checkbox"/> D. Lgs. 163/2006, art. 57, c. 3, lett.c). (N.B. Solo per forniture) <input type="checkbox"/> D. Lgs. 163/2006, art. 57, c. 3, lett.d). (N.B. Solo per forniture) <input type="checkbox"/> D. Lgs. 163/2006, art. 57, c. 4. (N.B. Solo per Servizi) <input type="checkbox"/> D. Lgs. 163/2006, art. 57, c. 5, lett.a), sub a.1) (N.B. Solo per lavori e servizi) <input type="checkbox"/> D. Lgs. 163/2006, art. 57, c. 5, lett.a), sub a.2) (N.B. Solo per lavori e servizi) <input type="checkbox"/> D. Lgs. 163/2006, art. 57, c. 5, lett.b) (N.B. Solo per lavori e servizi) |
| 41 | Criteri di aggiudicazione | Opzione da selezionare con un flag | <input type="checkbox"/> prezzo più basso <input type="checkbox"/> offerta economicamente più vantaggiosa |
| 42 | E' stata utilizzata la procedura accelerata per ragioni di urgenza? | Flag | <input type="checkbox"/> |
| 43 | E' stata effettuata la preinformazione? | Flag | <input type="checkbox"/> |
| 44 | E' stato utilizzato un termine ridotto con avviso di preinformazione? | Flag | <input type="checkbox"/> |
| 45 | Modalità di indizione della gara (art. 224 c. 1) SETTORI SPECIALI | Flag | <input type="checkbox"/> Avviso periodico indicativo <input type="checkbox"/> Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione <input type="checkbox"/> Bando di gara |

12



| REQUISITI DI PARTECIPAZIONE / QUALIFICAZIONE | | | | |
|---|---|--|---|---|
| 46 | Requisiti | Flag | Criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante | <input type="checkbox"/> |
| | | | Sistema di qualificazione interno | <input type="checkbox"/> |
| Eventuale componente lavori (Settori Ordinari oppure Settori Speciali che adottano il medesimo sistema di qualificazione) | | | | |
| 47 | Categoria prevalente | Tabella 2 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | |
| 48 | Classe d'importo | Tabella 3 | <input type="checkbox"/> | |
| 49 | Categoria scorparabile / subappaltabile | ripetere in tutte per quanto sono le categorie | Tabella 2 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 50 | Classe d'importo | | Tabella 3 | <input type="checkbox"/> |
| 51 | Categoria scorparabile / non subappaltabile | | Tabella 2 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 52 | Classe d'importo | | Tabella 3 | <input type="checkbox"/> |
| PUBBLICITA' DELL'APPALTO | | | | |
| 53 | Gazzetta Ufficiale Comunità Europea - GUCE | data | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | |
| 54 | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana - GURI | data | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | |
| 55 | Albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori | data | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | |
| 56 | Quotidiani nazionali | Numero | _____ | |
| 57 | Quotidiani locali | Numero | _____ | |
| 58 | Profilo del Committente | Flag | <input type="checkbox"/> | |
| 59 | Sito Informatico Ministero Infrastrutture | Flag | <input type="checkbox"/> | |
| 60 | Sito Informatico Osservatorio Contratti Pubblici | Flag | <input type="checkbox"/> | |
| INVITI E OFFERTE / SOGLIA DI ANOMALIA | | | | |
| 61 | Data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse | data | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | |
| 62 | Data di scadenza per la presentazione della richiesta di invito | data | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | |
| 63 | Data di invito | data | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | |
| 64 | Data di scadenza per la presentazione delle offerte | data | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | |
| 65 | n° Soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse | Numero | _____ | |
| 66 | n. Soggetti che hanno presentato richiesta di invito | Numero | _____ | |
| 67 | n°. Soggetti invitati a presentare offerta | Numero | _____ | |
| 68 | n° Soggetti che hanno presentato offerta | Numero | _____ | |
| 69 | n° offerte ammesse | Numero | _____ | |
| 70 | Offerta di massimo ribasso % | Percentuale | _____ | |
| 71 | Offerta di minimo ribasso % | Percentuale | _____ | |
| 72 | Valore soglia anomalia % | Percentuale | _____ | |
| 73 | n° offerte ≥ soglia anomalia | Numero | _____ | |
| 74 | n° soggetti esclusi automaticamente | Numero | _____ | |
| 75 | n° soggetti esclusi per insufficienti giustificazioni | Numero | _____ | |

AGGIUDICAZIONE / AFFIDAMENTO

| | | | | | |
|----|--|---|------------------------------------|---|--------------------------|
| 76 | Codice fiscale dell'aggiudicatario o affidatario | ripetere "n" volte per quante sono le imprese | Allinum. | <input type="text"/> | |
| 77 | Denominazione | | Testo libero | <input type="text"/> | |
| 78 | L'aggiudicatario/affidatario ha fatto ricorso all'istituto dell'Avvallimento? | | Flag | Per i requisiti <input type="checkbox"/> | |
| | | | Flag | Per fattestazione <input type="checkbox"/> | |
| 79 | Codice fiscale ditta ausiliaria | | Allinum. | <input type="text"/> | |
| 80 | Tipologia del soggetto aggiudicatario / affidatario | | Opzione da selezionare con un Flag | ATI (raggruppamenti temporanei di concorrenti di concorrenti) | <input type="checkbox"/> |
| | | | | Consorzio (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro; consorzi tra imprese artigiane; consorzi stabili) | <input type="checkbox"/> |
| | | | | Impresa singola (imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative) | <input type="checkbox"/> |
| | | | | GEE (soggetti che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico) | <input type="checkbox"/> |
| 81 | Ruolo (eventuale) nell'Associazione | | Flag | Mandatario <input type="checkbox"/> | |
| | | Flag | Mandante <input type="checkbox"/> | | |
| 82 | Codice fiscale Rappresentante legale | Allinum. | <input type="text"/> | | |
| 83 | Nominativo del Rappresentante legale (Cognome, Nome) | Testo libero | <input type="text"/> | | |
| 84 | Ribasso di aggiudicazione % | Percentuale | <input type="text"/> | | |
| 85 | Offerta in aumento % (ove prevista) | Percentuale | <input type="text"/> | | |
| 86 | Importo di aggiudicazione/affidamento in € | Importo | <input type="text"/> | | |
| 87 | Data di aggiudicazione definitiva o definizione procedura negoziata | Data | <input type="text"/> | | |
| 88 | L'affidatario ha richiesto in sede di offerta la possibilità di subappaltare parte delle prestazioni | Sì/No | <input type="text"/> | | |

SOGGETTI AI QUALI SONO STATI CONFERTI INCARICHI

| | | | | | |
|----|----------------------------------|-------------------|----------------------|---|--------------------------|
| 89 | Ruolo del soggetto | Per ogni soggetto | Flag | Coordinatore della sicurezza per la progettazione | <input type="checkbox"/> |
| | | | | Responsabile del procedimento | <input type="checkbox"/> |
| | | | | Direttore dell'esecuzione del contratto | <input type="checkbox"/> |
| | | | | Responsabile subfase del procedimento | <input type="checkbox"/> |
| | | | | Referente della Stazione Appaltante (ove esistente) | <input type="checkbox"/> |
| 90 | Dati anagrafici del soggetto (*) | Rif | <input type="text"/> | | |

(*) ANAGRAFICA SOGGETTI

| | | | | |
|--|--|---|--------------|----------------------|
| | Codice fiscale | ripetere "n" volte per quanti sono i soggetti | Allinum. | <input type="text"/> |
| | Nominativo (Cognome, Nome) / Denominazione | | Testo libero | <input type="text"/> |
| | Indirizzo | | Testo libero | <input type="text"/> |
| | Telefono | | Numero | <input type="text"/> |
| | Fax | | Numero | <input type="text"/> |
| | E-mail | | E-mail | <input type="text"/> |

NOTE

- (1) Il codice può essere reperito consultando il sito Internet: "www.simap.europa.eu". Riportare le nove cifre del codice
- (2) Il codice può essere reperito consultando il sito Internet: "www.cipecomitato.it/cup/cup.asp". Riportare i 15 caratteri alfanumerici
- (3) Il codice può essere reperito consultando il sito Internet: "www.istat.it/strumenti/definizioni/Comuni". Riportare il codice istat completo (9 cifre).
- (4) Il codice può essere reperito consultando il sito Internet: "http://c.ordis.europa.eu/it/xc/d_024_It.htm". Riportare i 12 caratteri dei tre livelli del codice o, qualora non possibile, il codice della macroarea interessata

4. FASE INIZIALE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

4.1. LAVORI SETTORI ORDINARI

| n° | Descrizione | Tipo | Data | |
|---|---|-------------------|---|--------------------------|
| RIFERIMENTO AI DATI DELLA FASE DI AGGIUDICAZIONE O DI DEFINIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA | | | | |
| 1 | Codice di individuazione dell'appalto (CIG) | Alfanum. | | |
| PUBBLICAZIONE ESITO PROCEDURA DI SELEZIONE | | | | |
| 2 | Gazzetta Ufficiale Comunità Europea - GUCE | Data | □□ - □□ - □□□□ | |
| 3 | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana - GURI | Data | □□ - □□ - □□□□ | |
| 4 | Quotidiani nazionali | Numero | | |
| 5 | Quotidiani locali | Numero | | |
| 6 | Profilo del Committente | Flag | <input type="checkbox"/> | |
| 7 | Sito Informativo Ministero Infrastrutture | Flag | <input type="checkbox"/> | |
| 8 | Sito Informativo Osservatorio Contratti Pubblici | Flag | <input type="checkbox"/> | |
| CONTRATTO DI APPALTO | | | | |
| 9 | Data stipula contratto | Data | □□ - □□ - □□□□ | |
| 10 | Data esecutività contratto (ove prevista) | Data | □□ - □□ - □□□□ | |
| 11 | Importo cauzione definitiva in € | Importo | | |
| TERMINI DI ESECUZIONE | | | | |
| 12 | Data disposizione dell'inizio della prog. Esecutiva (art. 53 comma 2 lett b, c Dlgs 163/2006) | Data | □□ - □□ - □□□□ | |
| 13 | Data di approvazione del progetto esecutivo (art. 53 comma 2 lett b, c Dlgs 163/2006) | Data | □□ - □□ - □□□□ | |
| 14 | Consegna frazionata | Si/No | | |
| 15 | Data verbale prima consegna lavori (in caso di consegna frazionata) | Data | □□ - □□ - □□□□ | |
| 16 | Data verbale consegna definitiva | Data | □□ - □□ - □□□□ | |
| 17 | Consegna sotto riserva di legge? | Flag | <input type="checkbox"/> | |
| 18 | Data di effettivo inizio lavori/servizi / forniture | Data | □□ - □□ - □□□□ | |
| 19 | Termine contrattuale per dare ultimazione ai lavori / servizi / forniture | Data | □□ - □□ - □□□□ | |
| POSIZIONE CONTRIBUTIVA/ASSICURATIVA IMPRESA AFFIDATARIA/AGGIUDICATARIA | | | | |
| 20 | Codice INPS | Alfanum. | □□□□□□□□□□□□□□□□ | |
| 21 | Codice INAIL | Alfanum. | □□□□□□□□□□□□□□□□ | |
| 22 | Codice Cassa Edile / Cassa Previdenza di Categoria | Alfanum. | □□□□□□□□□□□□□□□□ | |
| SOGGETTI AI QUALI SONO STATI CONFERITI INCARICHI | | | | |
| 23 | Ruolo del soggetto | Per ogni soggetto | Direttore Lavori | <input type="checkbox"/> |
| | | | Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione | <input type="checkbox"/> |
| | | | Coordinatore della sicurezza in corso d'opera | <input type="checkbox"/> |
| | | | Direttore dell'esecuzione del contratto | <input type="checkbox"/> |
| | | | Responsabile subfase del procedimento | <input type="checkbox"/> |
| 24 | Dati anagrafici del soggetto (*) | Rif | | |
| (*) ANAGRAFICA SOGGETTI | | | | |
| | Codice fiscale | Alfanum. | | |
| | Nominativo (Cognome, Nome) / Denominazione | Testo libero | | |
| | Indirizzo | Testo libero | | |
| | Telefono | Numero | | |
| | Fax | Numero | | |
| | E-mail | E-mail | | |

4.2. FORNITURE E SERVIZI SETTORI ORDINARI

| n° | Descrizione | Tipo | Data | |
|---|--|-------------------|---|--------------------------|
| RIFERIMENTO AI DATI DELLA FASE DI AGGIUDICAZIONE O DI DEFINIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA | | | | |
| 1 | Codice di individuazione dell'appalto (CIG) | Alfanum. | _____ | |
| PUBBLICAZIONE ESITO PROCEDURA DI SELEZIONE | | | | |
| 2 | Gazzetta Ufficiale Comunità Europea - GUCE | Data | □□ - □□ - □□□□ | |
| 3 | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana - GURI | Data | □□ - □□ - □□□□ | |
| 4 | Quotidiani nazionali | Numero | _____ | |
| 5 | Quotidiani locali | Numero | _____ | |
| 6 | Profilo del Committente | Flag | <input type="checkbox"/> | |
| 7 | Sito Informatico Ministero Infrastrutture | Flag | <input type="checkbox"/> | |
| 8 | Sito Informatico Osservatorio Contratti Pubblici | Flag | <input type="checkbox"/> | |
| CONTRATTO DI APPALTO | | | | |
| 9 | Data stipula contratto | Data | □□ - □□ - □□□□ | |
| 10 | Data esecutività contratto (ove prevista) | Data | □□ - □□ - □□□□ | |
| 11 | Importo cauzione definitiva in € | Importo | _____ | |
| TERMINI DI ESECUZIONE | | | | |
| 12 | Data disposizione dell'inizio della prog. Esecutiva | Data | □□ - □□ - □□□□ | |
| 13 | Data di approvazione del progetto esecutivo | Data | □□ - □□ - □□□□ | |
| 14 | L'avvio dell'esecuzione del contratto è per fasi | Si/No | | |
| 15 | Data verbale di avvio della prima fase dell'esecuzione del contratto | Data | □□ - □□ - □□□□ | |
| 16 | Data verbale di avvio dell'esecuzione del contratto | Data | □□ - □□ - □□□□ | |
| 17 | Consegna sotto riserva di legge? | Flag | <input type="checkbox"/> | |
| 18 | Data di effettivo inizio lavori/servizi / forniture | Data | □□ - □□ - □□□□ | |
| 19 | Termine contrattuale per dare ultimazione al servizio/fornitura | Data | □□ - □□ - □□□□ | |
| POSIZIONE CONTRIBUTIVA/ASSICURATIVA IMPRESA AFFIDATARIA/AGGIUDICATARIA | | | | |
| 20 | Codice INPS | Alfanum. | □□□□□□□□□□□□□□□□ | |
| 21 | Codice INAIL | Alfanum. | □□□□□□□□□□□□□□□□ | |
| 22 | Codice Cassa Edile / Cassa Previdenza di Categoria (ove ricorra) | Alfanum. | □□□□□□□□□□□□□□□□ | |
| SOGGETTI AI QUALI SONO STATI CONFERITI INCARICHI | | | | |
| 23 | Ruolo del soggetto | Per ogni soggetto | Opzione da selezionare con un Flag | |
| | | | Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione | <input type="checkbox"/> |
| | | | Coordinatore della sicurezza in corso d'opera | <input type="checkbox"/> |
| | | | Direttore dell'esecuzione del contratto | <input type="checkbox"/> |
| | | | Responsabile subfase del procedimento | <input type="checkbox"/> |
| 24 | Dati anagrafici del soggetto (*) | Rif | <input type="checkbox"/> | |
| (*) ANAGRAFICA SOGGETTI | | | | |
| | Codice fiscale | Alfanum. | _____ | |
| | Nominativo (Cognome, Nome) / Denominazione | Testo libero | _____ | |
| | Indirizzo | Testo libero | _____ | |
| | Telefono | Numero | _____ | |
| | Fax | Numero | _____ | |
| | E-mail | E-mail | _____ | |

5. FASE DI ESECUZIONE E AVANZAMENTO DEL CONTRATTO

5.1. LAVORI SETTORI ORDINARI

| n° | Descrizione | Tipo | Data |
|---|---|------------------|---|
| RIFERIMENTO AI DATI DELLA FASE DI AGGIUDICAZIONE O DI DEFINIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA | | | |
| 1 | Codice di individuazione dell'appalto (CIG) | Alfanum. | _____ |
| STATO DI AVANZAMENTO | | | |
| 2 | Modalità di pagamento del corrispettivo (art.53 c. 6 D.Lgs 163/2006) | Flag | Somme in denaro <input type="checkbox"/> |
| | | | Trasferimento in proprietà di beni immobili <input type="checkbox"/> |
| 3 | Stato di avanzamento n. | Numero | _____ |
| 4 | Eventuale anticipazione | Solo per SAL n.1 | Importo _____ |
| 5 | Data del certificato di pagamento relativo all'anticipazione | | Data <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> |
| 6 | Data Stato di avanzamento | Data | <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> |
| 7 | Importo SAL | Importo | _____ |
| 8 | Data di emissione del certificato di pagamento | Data | <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> |
| 9 | Importo del certificato di pagamento | Importo | _____ |
| 10 | L'avanzamento raggiunto, rispetto al cronoprogramma di previsione, registra | Flag | ritardo <input type="checkbox"/> |
| | | | anticipo <input type="checkbox"/> |
| 11 | Indicare lo scostamento registrato in numero di giorni | Numero | _____ |
| 12 | Indicare il numero di giorni di proroga concessi (non conseguenti a varianti) | Numero | _____ |

5.2. FORNITURE E SERVIZI SETTORI ORDINARI

| n° | Descrizione | Tipo | Data |
|---|---|------------------|---|
| RIFERIMENTO AI DATI DELLA FASE DI AGGIUDICAZIONE O DI DEFINIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA | | | |
| 1 | Codice di individuazione dell'appalto (CIG) | Alfanum. | _____ |
| STATO DI AVANZAMENTO | | | |
| 2 | Modalità di pagamento del corrispettivo (art.53 c. 6 D.Lgs 163/2006) | Flag | Somme in denaro <input type="checkbox"/> |
| | | | Trasferimento in proprietà di beni immobili <input type="checkbox"/> |
| 3 | Stato di avanzamento n. | Numero | _____ |
| 4 | Eventuale anticipazione | Solo per SAL n.1 | Importo _____ |
| 5 | Data del certificato di pagamento relativo all'anticipazione | | Data <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> |
| 6 | Data Stato di avanzamento | Data | <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> |
| 7 | Importo stato avanzamento dell'esecuzione | Importo | _____ |
| 8 | Data di emissione del certificato di pagamento | Data | <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> |
| 9 | Importo del certificato di pagamento | Importo | _____ |
| 10 | L'avanzamento raggiunto, rispetto al cronoprogramma di previsione, registra | Flag | ritardo <input type="checkbox"/> |
| | | | anticipo <input type="checkbox"/> |
| 11 | Indicare lo scostamento registrato in numero di giorni | Numero | _____ |
| 12 | Indicare il numero di giorni di proroga concessi (non conseguenti a varianti) | Numero | _____ |

6. FASE DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

6.1. LAVORI SETTORI ORDINARI

| n° | Descrizione | Tipo | Data |
|---|--|----------|---|
| RIFERIMENTO AI DATI DELLA FASE DI AGGIUDICAZIONE O DI DEFINIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA | | | |
| 1 | Codice di individuazione dell'appalto (CIG) | Alfanum. | |
| INTERRUZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO | | | |
| 2 | Causa dell'interruzione anticipata | Flag | Revoca dell'aggiudicazione definitiva <input type="checkbox"/> |
| | | | Risoluzione contrattuale <input type="checkbox"/> |
| | | | Fallimento del soggetto aggiudicatario <input type="checkbox"/> |
| | | | Recesso della stazione appaltante <input type="checkbox"/> |
| | | | Recesso dell'appaltatore <input type="checkbox"/> |
| 3 | Motivazione della risoluzione (in caso di risoluzione) | Flag | Accordo consensuale <input type="checkbox"/> |
| | | | Grave inosservanza alle norme in materia di sicurezza dei cantieri <input type="checkbox"/> |
| | | | Varianze per errore progettuale oltre il quinto contrattuale <input type="checkbox"/> |
| | | | Reali accertati <input type="checkbox"/> |
| | | | Grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo <input type="checkbox"/> |
| 4 | Data risoluzione/recesso | Data | □□ - □□ - □□ □□ |
| 5 | Oneri economici derivanti dalla risoluzione / recesso | Flag | Senza oneri <input type="checkbox"/> |
| | | Flag | Riconoscimento del mancato utile e/o dei danni subiti <input type="checkbox"/> |
| | | Flag | Addebito all'appaltatore delle maggiori spese sostenute <input type="checkbox"/> |
| 6 | Importo | Importo | |
| 7 | Incamerata polizza | Flag | <input type="checkbox"/> |
| ULTIMAZIONE LAVORI | | | |
| 8 | Data verbale consegna definitiva | Data | □□ - □□ - □□ □□ |
| 9 | Data ultimazione Lavori / Servizio / Fornitura | Data | □□ - □□ - □□ □□ |
| 10 | Numero Infortuni | numero | |
| 11 | di cui con postumi permanenti | numero | |
| 12 | di cui mortali | numero | |

6.2. FORNITURE E SERVIZI SETTORI ORDINARI

| n° | Descrizione | Tipo | Dato |
|---|--|----------|---|
| RIFERIMENTO AI DATI DELLA FASE DI AGGIUDICAZIONE O DI DEFINIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA | | | |
| 1 | Codice di individuazione dell'appalto (CIG) | Alfanum. | _____ |
| INTERRUZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO | | | |
| 2 | Causa dell'interruzione anticipata | Flag | Revoca dell'aggiudicazione definitiva <input type="checkbox"/> |
| | | | Risoluzione contrattuale <input type="checkbox"/> |
| | | | Fallimento del soggetto aggiudicatario <input type="checkbox"/> |
| | | | Recesso della stazione appaltante <input type="checkbox"/> |
| | | | Recesso dell'appaltatore <input type="checkbox"/> |
| 3 | Motivazione della risoluzione (in caso di risoluzione) | Flag | Accordo consensuale <input type="checkbox"/> |
| | | | Grave inosservanza alle norme in materia di sicurezza <input type="checkbox"/> |
| | | | Variante per errore progettuale oltre il quinto contrattuale <input type="checkbox"/> |
| | | | Reati accertati <input type="checkbox"/> |
| | | | Grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo <input type="checkbox"/> |
| 4 | Data risoluzione/recesso | Data | □□ - □□ - □□□□ |
| 5 | Oneri economici derivanti dalla risoluzione / recesso | Flag | Senza oneri <input type="checkbox"/> |
| | | Flag | Riconoscimento del mancato utile e/o dei danni subiti <input type="checkbox"/> |
| | | Flag | Addebito all'appaltatore delle maggiori spese sostenute <input type="checkbox"/> |
| 6 | Importo | Importo | _____ |
| 7 | Incamerata polizza | Flag | <input type="checkbox"/> |
| ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI | | | |
| 8 | Data verbale di avvio dell'esecuzione del contratto | Data | □□ - □□ - □□□□ |
| 9 | Data di ultimazione delle prestazioni | Data | □□ - □□ - □□□□ |
| 10 | Numero Infortuni | numero | _____ |
| 11 | di cui con postumi permanenti | numero | _____ |
| 12 | di cui mortali | numero | _____ |

7. FASE DI COLLAUDO

7.1. LAVORI SETTORI ORDINARI

| n° | Descrizione | Tipo | Data |
|---|--|----------------------------------|--|
| RIFERIMENTO AI DATI DELLA FASE DI AGGIUDICAZIONE O DI DEFINIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA | | | |
| 1 | Codice di individuazione dell'appalto (CIG) | Alfanum. | |
| COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITA' DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE o ESITI ACCERTAMENTO TECNICO-CONTABILE | | | |
| 2 | Data del collaudo statico (ove ricorra) | Data | □□ - □□ - □□ □□ |
| 3 | Data del certificato di regolare esecuzione | Data | □□ - □□ - □□ □□ |
| 4 | Modalità del Collaudo Tecnico Amministrativo | Flag | Collaudo finale <input type="checkbox"/> Collaudo in corso d'opera <input type="checkbox"/> |
| 5 | Data nomina collaudatore/Commissione | Data | □□ - □□ - □□ □□ |
| 6 | Data inizio operazioni di collaudo | Data | □□ - □□ - □□ □□ |
| 7 | Data redazione certificato di collaudo | Data | □□ - □□ - □□ □□ |
| 8 | Data delibera di ammissibilità del collaudo (ove prevista) | Data | □□ - □□ - □□ □□ |
| 9 | Esito del collaudo | Flag | positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> |
| 10 | Importo finale componente lavori in € (al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza) | Importo | |
| 11 | Importo finale componente servizi in € (come sopra) | Importo | |
| 12 | Importo finale componente forniture in € (come sopra) | Importo | |
| 13 | Sottotale (10+11+12) | Importo | |
| 14 | Importo finale per fatturazione della sicurezza | Importo | |
| 15 | Importo progettazione (art. 53 comma 2 lett b, c Dlgs 163/2006) | Importo | |
| 16 | Importo finale complessivo dell'appalto (13+14+15) | Importo | |
| 17 | Importo complessivo "somme a disposizione" effettivamente impiegate | Importo | |
| 18 | Importo a consuntivo dell'intervento (16+17) | Importo | |
| CONTENZIOSO | | | |
| 19 | Numero totale riserve definite con accordo bonario | Numero | |
| 20 | Oneri complessivi derivanti | Importo totale | |
| 21 | Ulteriori riserve definite o da definire con diversa modalità | Per ogni modalità di definizione | In via amministrativa in sede di collaudo <input type="checkbox"/> |
| | | | In via arbitrale <input type="checkbox"/> |
| | | | In via giudiziale <input type="checkbox"/> |
| | | | In via transattiva <input type="checkbox"/> |
| 22 | Numero riserve definite | Numero | |
| 23 | Numero riserve da definire | Numero | |
| 24 | Importo totale richiesto | Importo | |
| 25 | Importo totale eventuale definizione | Importo | |
| 26 | Numero totale riserve avanzate | Numero | |
| 27 | Numero totale riserve definite | Numero | |
| 28 | Importo totale contenzioso risolto | Importo | |

| SOGGETTI AI QUALI SONO STATI CONFERITI INCARICHI | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|---|
| 29 | Ruolo del soggetto | Per ogni soggetto | Opzione da selezionare con un flag | Collaudatore statico <input type="checkbox"/> |
| | | | | Redattore del certificato di regolare esecuzione <input type="checkbox"/> |
| | | | | Presidente Commissione di Collaudo <input type="checkbox"/> |
| | | | | Responsabile di subfase del procedimento <input type="checkbox"/> |
| | | | | Componente Commissione di Collaudo <input type="checkbox"/> |
| 30 | Dati anagrafici del soggetto (*) | | Rif | |
| (*) ANAGRAFICA SOGGETTI | | | | |
| | Codice fiscale | ripetere "n" volte per quanti sono i soggetti | Alfanum. | |
| | Nominativo (Cognome, Nome) / Denominazione | | Testo libero | |
| | Indirizzo | | Testo libero | |
| | Telefono | | Numero | |
| | Fax | | Numero | |
| | E-mail | | E-mail | |
| ELENCO SUBAPPALTI COMUNICATI | | | | |
| | Codice fiscale della subappaltatrice | | Alfanum. | <input type="checkbox"/> |
| | Lavoro / Servizio / Fornitura subappaltato | | Testo libero | |
| | Importo presunto lavoro / Servizio / Fornitura subappaltato | | Importo | |
| | Importo effettivo lavoro/servizio/fornitura subappaltato | | Importo | |
| ELENCO DELLE SOSPENSIONI DELL'ESECUZIONE COMUNICATE | | | | |
| | Data del verbale di sospensione | | Data | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| | Data del verbale di ripresa | | Data | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| | Numero di giorni di durata della sospensione | | Numero | |
| | Motivo della sospensione | | Testo | |
| | Numero totale di giorni di proroga concessi rispetto ai termini contrattuali | | Numero | |
| ELENCO DELLE VARIANTI COMUNICATE | | | | |
| | Data della variante | | Numero | |
| | Importo della variante | | Importo | |
| | Motivazione della variante | | Testo | |

7.2. FORNITURE E SERVIZI SETTORI ORDINARI

| n° | Descrizione | Tipo | Dato | |
|---|---|----------------------------------|--|---|
| RIFERIMENTO AI DATI DELLA FASE DI AGGIUDICAZIONE O DI DEFINIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA | | | | |
| 1 | Codice di individuazione dell'appalto (CIG) | Alfanum. | | |
| COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITA' DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE o ESITI ACCERTAMENTO TECNICO-CONTABILE | | | | |
| 2 | Data del collaudo Statico (Ove ricorra) | Data | □□ - □□ - □□ □□ | |
| 3 | Data dell'attestato di regolare esecuzione | Data | □□ - □□ - □□ □□ | |
| 4 | Modalità del Collaudo/Verifica di conformità | Flag | Finale <input type="checkbox"/> In corso d'opera <input type="checkbox"/> | |
| 5 | Data nomina collaudatore/Commissione di collaudo | Data | □□ - □□ - □□ □□ | |
| 6 | Data inizio operazioni di collaudo | Data | □□ - □□ - □□ □□ | |
| 7 | Data redazione certificato di collaudo/verifica di conformità | Data | □□ - □□ - □□ □□ | |
| 8 | Data delibera di ammissibilità del collaudo (ove prevista) | Data | □□ - □□ - □□ □□ | |
| 9 | Esito del collaudo/verifica di conformità | Flag | Positivo <input type="checkbox"/> Negativo <input type="checkbox"/> | |
| 10 | Importo finale componente servizi in € (al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza) | Importo | | |
| 11 | Importo finale componente forniture in € (come sopra) | Importo | | |
| 12 | Importo finale componente lavori in € (come sopra) | Importo | | |
| 13 | Subtotale (10+11+12) | Importo | | |
| 14 | Importo finale per fatturazione della sicurezza | Importo | | |
| 15 | Importo progettazione | Importo | | |
| 16 | Importo finale complessivo dell'appalto (13+14+15) | Importo | | |
| 17 | Importo complessivo "somme a disposizione" effettivamente impiegate | Importo | | |
| 18 | Importo a consumo dell'intervento/prestazione (16+17) | Importo | | |
| CONTENZIOSO | | | | |
| 19 | Numero totale riserve definite con accordo bonario | Numero | | |
| 20 | Oneri complessivi derivanti | Importo totale | | |
| 21 | Ulteriori riserve definite o da definire con diversa modalità | Per ogni modalità di definizione | In via amministrativa in sede di collaudo <input type="checkbox"/> | |
| 22 | | | Opzione da selezionare con un flag | In via arbitrale <input type="checkbox"/> |
| 23 | | | | In via giudiziale <input type="checkbox"/> |
| 24 | | | | In via transattiva <input type="checkbox"/> |
| 25 | | | Numero | |
| 26 | Numero riserve definite | Numero | | |
| 27 | Numero riserve da definire | Numero | | |
| 28 | Importo totale richiesto | Importo | | |
| | Importo totale eventuale definizione | Importo | | |
| 26 | Numero totale riserve avanzate | Numero | | |
| 27 | Numero totale riserve definite | Numero | | |
| 28 | Importo totale contenzioso risolto | Importo | | |

SOGGETTI AI QUALI SONO STATI CONFERITI INCARICHI

| | | | | | |
|----|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|---|--------------------------|
| 29 | Ruolo del soggetto | Per ogni soggetto | Opzione da selezionare con un Flag | Collaudatore statico | <input type="checkbox"/> |
| | | | | Redattore dell'attestato di regolare esecuzione | <input type="checkbox"/> |
| | | | | Presidente Commissione di Collaudo | <input type="checkbox"/> |
| | | | | Responsabile di subfase del procedimento | <input type="checkbox"/> |
| | | | | Componente Commissione di Collaudo | <input type="checkbox"/> |
| 30 | Dati anagrafici del soggetto (*) | | Rif | | |

(*) ANAGRAFICA SOGGETTI

| | | | | |
|--|--|---|--------------|--|
| | Codice fiscale | ripetere "n" volte per quanti sono i soggetti | Alfanum. | |
| | Nominativo (Cognome, Nome) / Denominazione | | Testo libero | |
| | Indirizzo | | Testo libero | |
| | Telefono | | Numero | |
| | Fax | | Numero | |
| | E-mail | | E-mail | |

ELENCO SUBAPPALTI COMUNICATI

| | | |
|--|--------------|---|
| Codice fiscale della subappaltatrice | Alfanum. | <input type="checkbox"/> |
| Lavoro / Servizio / Fornitura, subappaltato | Testo libero | |
| Importo presunto lavoro / Servizio / Fornitura, subappaltato | importo | |

ELENCO DELLE SOSPENSIONI DELL'ESECUZIONE COMUNICATE

| | | |
|---|--------|--|
| Data del verbale di sospensione | Data | <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> |
| Data del verbale di ripresa | Data | <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> |
| Numero di giorni di durata della sospensione | Numero | |
| Motivo della sospensione | Testo | |
| Numero totale di giorni di proroga concessi, rispetto ai termini contrattuali | Numero | |

ELENCO DELLE VARIANTI COMUNICATE

| | | |
|----------------------------|---------|--|
| Data della variante | Numero | |
| Importo della variante | importo | |
| Motivazione della variante | Testo | |

8. RILEVAZIONI BASATE SU EVENTO

8.1. SOSPENSIONE LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN SETTORI ORDINARI

| n° | Descrizione | Tipo | Data |
|---|--|----------|--|
| RIFERIMENTO AI DATI DELLA FASE DI AGGIUDICAZIONE O DI DEFINIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA | | | |
| 1 | Codice di individuazione dell'appalto (CIG) | Alfanum. | |
| SOSPENSIONI DELL'ESECUZIONE | | | |
| 2 | Data del verbale di sospensione | Data | □□ - □□ - □□ □□ |
| 3 | Data del verbale di ripresa | Data | □□ - □□ - □□ □□ |
| 4 | Motivazione della sospensione | Flag | <input type="checkbox"/> Cause di forza maggiore <input type="checkbox"/> Averse condizioni climatiche <input type="checkbox"/> Interferenze di natura tecnica <input type="checkbox"/> Interferenze di natura amministrativa <input type="checkbox"/> Redazione di varianti in corso di esecuzione <input type="checkbox"/> Intervento Autorità giudiziaria <input type="checkbox"/> Pubblico interesse o necessità |
| 5 | E' stato superato il quarto del tempo contrattuale | Si/No | |
| 6 | Iscrizione di riserve dell'appaltatore nei verbali di sospensione e/o ripresa lavori | Flag | <input type="checkbox"/> |
| 7 | Verbale/i non sottoscritti dall'appaltatore | Flag | <input type="checkbox"/> |

8.2. VARIANTI

8.2.1. LAVORI SETTORI ORDINARI

| n° | Descrizione | Tipo | Data |
|---|--|--------------|---|
| RIFERIMENTO AI DATI DELLA FASE DI AGGIUDICAZIONE O DI DEFINIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA | | | |
| 1 | Codice di individuazione dell'appalto (CIG) | Alfanum. | |
| VARIANTE | | | |
| 2 | Data di approvazione della variante | Data | |
| 3 | Motivazione/i della/e variante/i | Flag | <input type="checkbox"/> Art.132 c.1 lett. a) D.Lgs.163/2006 <input type="checkbox"/> Art.132 c.1 lett. b) D.Lgs.163/2006 <input type="checkbox"/> Art.132 c.1 lett. c) D.Lgs.163/2006 <input type="checkbox"/> Art.132 c.1 lett. e) D.Lgs.163/2006 <input type="checkbox"/> Art.132 c.1 lett. d) D.Lgs.163/2006 <input type="checkbox"/> Art.132 c.3 II cv D.Lgs.163/2006 |
| 4 | Altre motivazioni. Elencare le motivazioni distintamente, separate da un " | Testo libero | |
| QUADRO ECONOMICO VARIANTE | | | |
| 5 | Importo contrattuale ridedeterminato componente lavori in € (al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza) | Importo | |
| 6 | Importo contrattuale ridedeterminato componente servizi in € (come sopra) | Importo | |
| 7 | Importo contrattuale ridedeterminato componente forniture in € (come sopra) | Importo | |
| 8 | Costatore (se 2%) | Importo | |
| 9 | Nuovo importo totale per l'attuazione della sicurezza (non soggetto a ribasso) | Importo | |
| 10 | Importo progettazione (art. 63 comma 2 lett. b, c. D.lgs. 163/2006) | Importo | |
| 11 | Importo complessivo appalto ridedeterminato (8+9+10) | Importo | |
| 12 | Nuovo importo totale somme a disposizione | Importo | |
| 13 | Importo complessivo dell'intervento (11+12) | Importo | |
| ATTI AGGIUNTIVI/SOTTOMISSIONE | | | |
| 14 | Data sottoscrizione eventuale atto aggiuntivo/sottomissione | Data | □□ - □□ - □□ □□ |
| 15 | Numero di giorni di proroga concessa./tempo aggiuntivo rispetto ai termini contrattuali | Numero | |

8.2.2. FORNITURE E SERVIZI SETTORI ORDINARI

| n° | Descrizione | Tipo | Dato |
|---|---|--------------|---|
| RIFERIMENTO AI DATI DELLA FASE DI AGGIUDICAZIONE O DI DEFINIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA | | | |
| 1 | Codice di individuazione dell'appalto (CIG) | Alfanum. | |
| VARIANTE | | | |
| 2 | Data di approvazione della variante | Data | |
| 3 | Motivazione/i della/e variante/i | Flag | Sopravvenute esigenze normative e regolamentari Casuse imprevedute ed imprevedibili Eventi dipendenti dalla natura e specificità del bene e dei luoghi Miglioramento o migliore funzionalità delle prestazioni |
| 4 | Altre motivazioni. Elencare le motivazioni di stinamento, separate da un " | Testo libero | |
| QUADRO ECONOMICO VARIANTE | | | |
| 5 | Importo contrattuale ridedernato componente servizi in € (al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza) | Importo | |
| 6 | Importo contrattuale ridedernato componente forniture in € (come sopra) | Importo | |
| 7 | Importo contrattuale ridedernato componente lavori in € (come sopra) | Importo | |
| 8 | Costo totale (5+6+7) | Importo | |
| 9 | Nuovo importo totale per l'attuazione della sicurezza (non soggetto a ribasso) | Importo | |
| 10 | Importo progettazione | Importo | |
| 11 | Importo complessivo appalto ridedernato (5+6+7+9) | Importo | |
| 12 | Nuovo importo totale somme a disposizione | Importo | |
| 13 | Importo complessivo dell'intervento/prestazione (11+12) | Importo | |
| ATTI AGGIUNTIVI/SOTTOMISSIONE | | | |
| 14 | Data sottoscrizione eventuale atto aggiuntivo/sottomissione | Data | □□ - □□ - □□□□ |
| 15 | Numero di giorni di proroga concessi/tempo aggiuntivo rispetto ai termini contrattuali | Numero | |

8.3. ACCORDI BONARI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SETTORI ORDINARI

| n° | Descrizione | Tipo | Dato |
|---|---|----------|----------------|
| RIFERIMENTO AI DATI DELLA FASE DI AGGIUDICAZIONE O DI DEFINIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA | | | |
| 1 | Codice di individuazione dell'appalto (CIG) | Alfanum. | |
| ACCORDI BONARI | | | |
| 2 | Data dell'accordo bonario | Data | □□ - □□ - □□□□ |
| 3 | Oneri derivanti | Importo | |
| 4 | N. riserve transate | Numerico | |

8.4. SUBAPPALTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SETTORI ORDINARI

| n° | Descrizione | Tipo | Dato |
|---|--|--------------|------------------|
| RIFERIMENTO AI DATI DELLA FASE DI AGGIUDICAZIONE O DI DEFINIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA | | | |
| 1 | Codice di individuazione dell'appalto (CIG) | Alfanum. | |
| SUBAPPALTO | | | |
| 2 | Codice fiscale ditta subappaltatrice | Alfanum. | □□□□□□□□□□□□□□□□ |
| 3 | Data di autorizzazione subappalto | Data | |
| 4 | Lavoro / Servizio / Fornitura, subappaltato | Testo libero | |
| 5 | Importo presunto lavoro / Servizio / Fornitura, subappaltato | Numero | |
| 6 | Categoria Lavoro/Servizio/Fornitura subappaltato | Tabella | |
| | | CPV | |
| 7 | Importo effettivo lavoro/servizio/fornitura subappaltato | Importo | |

8.5. R129 (SOLO PER LAVORI)

| n° | Descrizione | Tipo | Dato |
|---|--|--------------|--|
| RIFERIMENTO AI DATI DELLA FASE DI AGGIUDICAZIONE O DI DEFINIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA | | | |
| 1 | Codice di individuazione dell'appalto (CIG) | Alfanum. | _____ |
| Ritardo o sospensione nella consegna | | | |
| 2 | Termine previsto per la consegna ai sensi del comma 2 dell'art. 129 DPR 554/99 (precompilato modificabile) | Data | □□ - □□ - □□□□ |
| 3 | Data della consegna dei lavori | Data | □□ - □□ - □□□□ |
| 4 | Tipologia comunicazione | Flag | Ritardo nella consegna <input type="checkbox"/> Sospensione nella consegna <input type="checkbox"/> |
| 5 | Ritardo nella consegna in giorni (in caso di ritardo) (3-2) | Numerico | _____ |
| 6 | Durata della sospensione in giorni (in caso di sospensione) | Numerico | _____ |
| 7 | Motivazione della sospensione/ritardo | Testo libero | _____ |
| Ipotesi di recesso | | | |
| 8 | Data di presentazione dell'istanza di recesso | Data | □□ - □□ - □□□□ |
| 9 | L'istanza di recesso è stata accolta | Si/No | _____ |
| 10 | Si è proceduto a consegna tardiva (in caso di ritardo) | Si/No | _____ |
| | Si è proceduto alla ripresa dei lavori (in caso di sospensione) | Si/No | _____ |
| 11 | L'appaltatore ha formulato riserve | Si/No | _____ |
| 12 | Eventuale rimborso delle spese in € | Importo | _____ |
| 13 | Eventuale compenso degli oneri derivanti dal ritardo | Importo | _____ |

26

